









В соответствии с п. 1.7 раздела 4.7. Федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Паспорта национального проекта «Здравоохранение» 
предлагаем внести
Дополнение в План мероприятий по реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	№
п/п
	Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика
результата
	Стоимость 1)

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.7.
	В 85 субъектах Российской Федерации функционирует единая телемедицинская система, к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня
	01.01.2019
	31.12.2022
	Минздрав России, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	
	450 млрд. руб.

	1.7.1.
	Разработка технических требований к единой телемедицинской системе и частных технических требований к её типизированным компонентам – региональному сегменту телемедицинской системы, семейству стационарных телемедицинских консультационно-диагностических центров (СТК), семейству мобильных телемедицинских комплексов (МТК) различного медицинского назначения 
	01.01.2019
	01.03.2019
	Минздрав России,
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
	ТЗ, ЧТЗ
	

	1.7.2.
	Уточнение утвержденных Минздравом России требований по взаимодействию медицинских информационных систем, единой телемедицинской системы, подсистем ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи гражданам.
	01.03.2019
	01.04.2019
	Минздрав России,
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
	уточнённые требования
	

	1.7.3.
	разработка технорабочего проекта единой телемедицинской системы, включая её компоненты
	
	
	Минздрав России, ФИЦ ИУ «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	технорабочий проект единой телемедицинской системы
	

	1.7.4.
	Определение состава и разработка проектной документации на пилотный участок единой телемедицинской системы
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	проектная документация на пилотный участок
	

	1.7.5.
	Производство и поставка СТК и МТК для оснащения пилотного участка
	
	
	ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт приёмки
	

	1.7.6.
	Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для реконструкции стационарных объектов пилотного участка
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт приёмки
	

	1.7.7.
	Реконструкция объектов и создание пилотного участка единой телемедицинской системы
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт приёмки
	

	1.7.8.
	Опытная эксплуатация пилотного участка единой телемедицинской системы
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт ввода в опытную эксплуатацию
	

	1.7.9
	Контрольная точка.
Обеспечена работоспособность пилотного участка единой телемедицинской системы в составе ЕГИСЗ
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акты выполненных работ
	

	1.7.10.
	Определение состава и разработка проектной документации на региональные сегменты единой телемедицинской системы 1 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	проектная документация на объекты 1 очереди.
	

	1.7.11.
	Производство СТК и МТК для оснащения региональных сегментов единой телемедицинской системы 1 очереди
	
	
	ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт приёмки
	

	1.7.12.
	Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для реконструкции стационарных объектов региональных сегментов единой телемедицинской системы 1 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт приёмки
	

	1.7.13.
	Реконструкция объектов и создание региональных сегментов единой телемедицинской системы 1 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Ввод в эксплуатацию 30 региональных сегментов единой телемедицинской системы в субъектах Российской Федерации 
	

	1.7.14
	Контрольная точка.
Обеспечена работоспособность 1 очереди единой телемедицинской системы в составе ЕГИСЗ
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акты выполненных работ
	

	1.7.15.
	Определение состава и разработка проектной документации на региональные сегменты единой телемедицинской системы 2 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	проектная документация на объекты 2 очереди.
	

	1.7.16.
	Производство СТК и МТК для оснащения региональных сегментов единой телемедицинской системы 2 очереди
	
	
	ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт приёмки
	

	1.7.17.
	Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для реконструкции стационарных объектов региональных сегментов единой телемедицинской системы 2 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт приёмки
	

	1.7.18.
	Реконструкция объектов и создание региональных сегментов единой телемедицинской системы 2 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Ввод в эксплуатацию 30 региональных сегментов единой телемедицинской системы в субъектах Российской Федерации
	

	1.7.19
	Контрольная точка.
Обеспечена работоспособность 1 и 2 очереди единой телемедицинской системы в составе ЕГИСЗ
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акты выполненных работ
	

	1.7.20.
	Определение состава и разработка проектной документации на региональные сегменты единой телемедицинской системы 3 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	проектная документация на объекты 3 очереди.
	

	1.7.21.
	Производство СТК и МТК для оснащения региональных сегментов единой телемедицинской системы 3 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт приёмки
	

	1.7.22.
	Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для реконструкции стационарных объектов региональных сегментов единой телемедицинской системы 3 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Акт приёмки
	

	1.7.23.
	Реконструкция объектов и создание региональных сегментов единой телемедицинской системы 3 очереди
	
	
	Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика»)
	Ввод в эксплуатацию 25 региональных сегментов единой телемедицинской системы в субъектах Российской Федерации
	

	1.7.24.
	Контрольная точка.
Обеспечена работоспособность и развитие единой телемедицинской системы в составе ЕГИСЗ
	01.01.2022
	31.12.2024
	Минздрав России
	материалы в доклад о развитии и функционировании ЕГИСЗ.
	


1) В стоимость включены затраты на приобретение мобильных телемедицинских комплексов, предусмотренные задачами п.п.1.2,1.8,1.12 Федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Раздел 5. Участники федерального проекта добавить:
	Задача 1.7. В 85 субъектах Российской Федерации функционирует единая телемедицинская система, к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня

	1.
	Ответственный за достижение результата федерального проекта
	Бойко Е.Л.
	Директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России
	Хорова Н.А.– Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
	

	2.
	Ответственный за достижение результата федерального проекта
	
	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
	

	3.
	Участник федерального проекта
	-
	-
	Носков К.Ю. – 
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	

	4
	Участник федерального проекта
	
	ГК «РОСТЕХ» («Концерн «Автоматика»)
	Чемезов С. В. -  Генеральный директор ГК "Ростех",
	

	5
	Участник федерального проекта
	
	Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук
	Соколов И.А. – директор Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук
	

	6
	Участник федерального проекта
	
	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
	Стародубов В.И. – директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
	



	Натензон М.Я.

Председатель совета директоров
НПО "Национальное Телемедицинское Агентство",
Член Совета Российского Телемедицинского Консорциума,
Вице-президент Рабочей группы по 
телемедицине Международного Союза Электросвязи,
Зам. руководителя Региональной рабочей группы СНГ по телемедицине,
доцент кафедры «Телемедицина и информатизация здравоохранения»
Российского Университета Дружбы Народов.
	Цыганков В.С.
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